
VAST BUREAU 

VERGADERING VAN 25 JANUARI 2021 

 

Aanwezig: 

Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, 
Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover, Evert De Smet, Brecht Cassiman, schepenen, 
Peter Vansintjan, schepen van rechtswege, 
Koen Codron, algemeen directeur. 

Afwezig: 

 

Het verslag van de vorige zitting wordt na lezing goedgekeurd. 

_____________________________________ 

 

CONTRACTEN, BESTELBONS 

1. Goedkeuren bestelbons. 

Het Vast Bureau  keurt de bestelbons nrs. 2021/90 tot en met 2021/97 goed. 

WOONZORGCENTRUM  

2. Proces verbaal definitieve oplevering firma SIX. 

Bevoegdheid 
Artikel 84-85-86 van het Decreet Lokaal Bestuur 

Wetten en reglementen 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren. 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 

De wet van 29 juni 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Verwijzingsdocumenten 



 28 mei 2019 nog te tekenen Proces verbaal van definitieve oplevering SIX Perceel 3, HVAC, + 
sanitair + wkk + brandbestrijding, uitgesteld werk verbouwing blok B 

 26 november 2019 meting waterhardheid 

 17 januari 2020 ingebrekestelling waterontharders aan BOECKX en BELFIUS met verwijzing 
naar bijlage 

 07 februari 2020 reactie Boeckx waterontharders op het aangetekend schrijven van OCMW 
Zottegem 

 10 februari 2020 mail opvolging waterverzachters 

 20 februari 2020 reactie BELFIUS op de aangetekende ingebrekestellingen 

 01 oktober 2020 offerte voor 7 nieuwe vaatwasmachines 

 30 oktober 2020 : de firma Six werd via aangetekend schrijven in gebreke gesteld voor de 
schade ten gevolge van de onderdimensionering van de waterontharders in het WZC Egmont 

 Kopies werden bezorgd aan Belfius, Studieburo De Klerck, Boeckx 

 23 november 2020 : reactie van firma SIX op het schrijven van 30 oktober 2020 

 2 december 2020 : reactie per mail van Studieburo De Klerck op reactie van SIX (hun 
schrijven van 23 november 2020) 

 22 december 2020 : mail van   inzake aanbeveling van 
ondertekenen van de definitieve oplevering SIX 

Verantwoording 
Het proces verbaal van definitieve oplevering voor het perceel 3, uitgesteld werk, verbouwing van 
blok B van het WZC Egmont, dat uitgevoerd werd door de aannemer Six, werd als voorlopige 
oplevering opgesteld op 01/06/2018 en  dient nog te worden ondertekend door het bestuur 
Zottegem.  

Aangezien de levering van onthard water na de installatie van de waterontharders onvoldoende was, 
werd de firma Six in gebreke gesteld voor onderdimensionering van de waterontharders, de daaraan 
hangende problematiek van de vaatwassers en de vermoedelijk aangekalkte waterleidingen. 

Aangezien de firma SIX het overgrote deel van de werken correct heeft uitgevoerd en om te 
vermijden dat interesten of kosten worden aangerekend, adviseert    
de definitieve oplevering te ondertekenen, echter met voorbehoud voor de waterontharders en de 
gevolgen daarvan.  

De borgtocht moet op eigen initiatief van de opdrachtnemer vrijgegeven worden. Zonder vrijgave 
van de borg zal de opdrachtnemer recht hebben op hetzij interesten, hetzij op de gemaakte kosten 
voor het behoud van de borgstelling.  

De borgtocht staat nog open ten belope van 13.790 Euro. 

De kosten van de nieuwe vaatwassers bedragen 15.239,96 Euro. Berst is de openstaande borgtocht 
voorlopig volledig in te houden ten belope van de schade aan de vaatwassers, hetzij om er de 
vaatwassers mee te betalen, hetzij om de discussie met de aannemer verder technisch te voeren.  

Stemmen 
Met algemene stemmen 



BESLIST: 
Artikel 1. Akkoord te gaan met de ondertekening van de definitieve oplevering. 

Artikel 2. In het PV van ondertekening wordt voorbehoud gemaakt voor de problematiek van de 
waterontharders en de gevolgen daarvan, met verwijzing naar de aangetekende ingebrekestellingen 
van 17/01/2020 en 30/10/2020.  

Artikel 3. De openstaande borgtocht voorlopig volledig in te houden ten belope van de schade aan de 
vaatwassers. 

 

 

Koen Codron 
algemeen directeur 
 

Jenne De Potter 
burgemeester-voorzitter 

 


